

Maart 2014

Inhoud

- Werkzaamheden
- Vertraging
- Overlast
- Contact

Colofon

Dudok Wonen
(035) 646 16 00
egelantier@dudokwonen.nl
www.dudokwonen.nl
februari 2014

de **Egelantier**
Het nieuwe woondienstencentrum is het bruisende hart van de wijk

Voortgang sloop oude hoofdgebouw

De sloop van het oude hoofdgebouw heeft een kleine vertraging opgelopen. We verwachten dat aan het eind van de week alle sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Hieronder leest u er meer over.

Reden vertraging

De reden van de vertraging is dat de sloop van het oude hoofdgebouw en de nieuwbouw van de appartementen elkaar in de weg zaten. Een grote kraan belemmerde de doorgang voor de sloper. Die kon het terrein niet op om het sloopafval af te voeren. De werkzaamheden met de kraan zijn inmiddels afgerond en de kraan is weg. Op het terrein staat nu een puinbreker die het sloopafval klein maakt. Vervolgens wordt het sloopafval afgevoerd.

Overlast beperken

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk overlast heeft van de sloop. Helaas kunnen we niet voorkomen dat u iets merkt van de werkzaamheden. Wij vragen uw begrip ervoor

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer Heijmans Amersfoort via (033) 450 24 00. Heeft u overige vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Woonactiviteiten van Dudok Wonen via (035) 646 16 00 of via egelantier@dudokwonen.nl